



Stadt Ulm, Oberbürgermeister, 89070 Ulm

SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat
Rathaus
Marktplatz 1
89073 Ulm

11.08.2026

**Photovoltaik-Ziele
- Ihr Antrag Nr. 256**

Sehr geehrter Herr Stadtrat Rivoir,

vielen Dank für Ihre Anfrage zum Stand der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses zum Ausbau der Photovoltaik auf Ulmer Dächern (GD 163/22). Auch mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Stadt mit ihren Liegenschaften einen möglichst großen Beitrag zu dem dort angestrebten Ziel von 5MWp leistet.

Zu den von Ihnen gestellten Fragen und Punkten darf ich Ihnen die nachfolgenden Rückmeldungen und Informationen zukommen lassen:

1. Ausbau der Photovoltaikleistung

Seit dem Jahr 2022 wurden auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 560,4 kWp installiert und erfolgreich in Betrieb genommen. Damit konnte der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung auf städtischen Dächern kontinuierlich vorangebracht werden.

2. Dauer von der Netzanfrage bis zur Inbetriebnahme

Von der Netzanfrage über die Errichtung der Anlage bis hin zur Inbetriebnahme beträgt die durchschnittliche Umsetzungsdauer rund drei Monate.

Lediglich bei einer Anlage auf dem Flachdach der Berufsschulmensa der Kuhbergsschulen kam es zu einer längeren Verzögerung. Aufgrund von Abstimmungsproblemen zwischen Anlagenbetreiber, Installationsunternehmen und Netzbetreiber verlängerte sich der Inbetriebnahmeprozess auf etwa ein Jahr. Ursache war insbesondere, dass die vom Netzbetreiber erforderliche Anpassung der Mittelspannungsanlage nicht frühzeitig abgestimmt worden war. Die Erfahrungen aus diesem Projekt tragen dazu bei, zukünftige Abläufe noch besser zu koordinieren.

3. Bereitstellung weiterer Dächer für Photovoltaikanlagen

Das Gebäudemanagement prüft kontinuierlich weitere Möglichkeiten für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden. Derzeit stehen rund fünf Dächer für eine zeitnahe Umsetzung im Fokus und werden gemeinsam mit der SWU sowie interessierten Energiegenossenschaften betrachtet.

Aufgrund der derzeit angespannten finanziellen Situation im Bauunterhalt sowie der erheblich gestiegenen Kosten für Dachsanierungen kann aktuell jedoch leider kein verbindlicher Zeitplan für die Bereitstellung weiterer Dachflächen vorgelegt werden. Für zusätzliche Standorte sind teilweise umfassende statische Untersuchungen erforderlich, für die gegenwärtig keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Sobald sich die finanziellen Rahmenbedingungen im Bereich des Bauunterhalts verbessern, werden entsprechende Möglichkeiten jedoch gerne erneut geprüft und möglichst zeitnah umgesetzt.

4. Zusammenarbeit mit der SWU und Prozessabläufe

Aus Sicht des Gebäudemanagements besteht derzeit grundsätzlich kein Bedarf für eine weitergehende Beschleunigung der Abstimmungsprozesse mit der SWU. Die überwiegende Mehrheit der Anlagen kann innerhalb der üblichen Zeiträume umgesetzt werden. Nur bei etwa 5 bis 10 Prozent der Projekte handelt es sich um besondere technische oder organisatorische Konstellationen, die eine vertiefte Prüfung erforderlich machen.

Darüber hinaus hängt die Bearbeitung und Umsetzung der einzelnen Vorhaben - wie unter Ziffer 3 dargestellt - maßgeblich von den verfügbaren finanziellen Ressourcen ab.

5. Anlagen mit Inbetriebnahme innerhalb von drei Monaten nach Netzanfrage (2024–2025)

Liste aller Anlagen, die in den Jahren 2024 und 2025 nach erfolgter Netzanfrage innerhalb von drei Monaten in Betrieb genommen wurden:

Liegenschaft		Leistung (Ist)	Inbetriebnahme
FlüWo Unterweiler	Alzheimer Straße 50	19,9 kWp	11.04.2024
Pionierkaserne	Basteistraße 46	133,3 kWp	14.10.2024
FlüWo Donaustetten	Beim Brückle 3	19,9 kWp	14.02.2024
FlüWo Mähringen	Bollinger Straße 3	19,9 kWp	13.09.2024
Kita Brandenburgweg	Brandenburgweg 69	40,0 kWp	15.05.2024
Rathaus (OV) Eggingen	Dorfstraße 10	10,2 kWp	26.06.2024
Robert-Bosch-Schule	Egginger Weg 38	86,3 kWp	01.11.2025
FlüWo Grimmelfingen	Eisenbahnstraße 19/1	19,9 kWp	30.04.2024
FlüWo Jungingen	Haslacher Straße 30	19,9 kWp	12.06.2024
FlüWo Eggingen	Hummelsriedweg 16	19,9 kWp	11.04.2024
FlüWo Lehr	Mähringer Straße 44	19,9 kWp	11.06.2024
Pestalozzischule	Märchenweg 22	62,1 kWp	08.07.2025
FlüWo Ermingen	Panormastraße 7/1	19,9 kWp	30.07.2024
Elly-Heuss-Realschule	Schillstraße 35	24,7 kWp	03.02.2025
Kita Mähringen	Schulweg 16	19,6 kWp	17.02.2025

Die bislang realisierten Projekte verdeutlichen das Engagement der Stadt beim Ausbau erneuerbarer Energien. Auf dieser Grundlage wird das Gebäudemanagement auch künftig jede Möglichkeit nutzen, zusätzliche Potenziale für die Photovoltaik auf städtischen Gebäuden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen fortführen und weitere geeignete Standorte sukzessive zu erschließen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Ansbacher', with a stylized flourish at the end.

Martin Ansbacher
Oberbürgermeister